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DECRET 

  

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de març de 2022, va aprovar el programa 

sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima en el marc del Pla de 

Concertació de la xarxa de Governs Locals 2030-2023 i el seu règim regulador. 

 

En data 5 de maig de 2022 l’Ajuntament de Vic, mitjançant Decret d’alcaldia, va aprovar la 

sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Barcelona, pel programa sectorial Renovables 

2030 per inversions en la millora de l’eficiència de l’enllumenat públic, per un import de 

1.000.000,00 euros,  per portar a terme el projecte de renovació total de l’enllumenat públic 
exterior, el qual té un pressupost total de 4.969.157,30 euros. 

 

En data 25 de setembre de 2022 la Presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar la 

concessió d’un ajut econòmic en règim de concessió directa amb concurrència, a favor de 
l’Ajuntament de Vic, en el marc del programa sectorial Renovables 2030 del Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per l’actuació “renovació total de 

l’enllumenat públic exterior”, per un import de 1.000.000,00 euros  (codi : 22/X/329024). 

 

En data 10 d’octubre de 2022 La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vic va acceptar 

l’ajut econòmic del Programa sectorial Renovables 2030 del Pla de concertació Xarxa de 

Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, per l’actuació “renovació total de 
l’enllumenat públic exterior”, per un import de 1.000.000,00 euros, així com les condicions 
per a la seva concessió i execució, en el marc del règim regulador. 

 

El dia 12 de setembre de 2023 el cap del departament de Manteniment, Obres i Serveis de 

l’Ajuntament de Vic ha emès un informe tècnic, el contingut el qual és el següent : 

 

“Que el contracte d’obra per l’execució del canvi de tecnologia de l’enllumenat públic de la ciutat de 

Vic està subjecte a una subvenció concedida per import d’un milió d’euros (1.000.000,00 €) en el 

programa de Renovables 2030: Enllumenat públic per part de la Diputació de Barcelona. 

 

Que el termini d’execució del contracte aprovat per justificar l’esmentada subvenció acaba el 31 de 

desembre de 2023. 

 

Que en data 4 de gener de 2023 el Tribunal Català de Contractes del Sector públic va comunicar a 

l’Ajuntament de Vic que l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL havia presentat un recurs especial en 

matèria de contractació pública contra l’acord aprovat pel Ple municipal en data 12 de desembre de 

2022, d’adjudicació del contracte de les obres compreses en el projecte executiu de canvi de 

tecnologia de l'enllumenat públic de Vic i va requerir a l’Ajuntament de Vic per tal que remetés al 
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Tribunal la documentació relativa a l’expedient de contractació de referència a més de diversa 

documentació relacionada amb l’esmentat expedient de contractació. 
 

Que atès que és d’aplicació a aquesta contractació el que disposa l’article 30.1 del Reial Decret-Llei 

14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de 

beques i ajudes als estudis, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i reducció de la 

dependència energètica del gas natural, cal tenir en compte el que estableix l’esmentat art. 30.1 in 

fine d’aquesta norma, quan estableix que: 

 

“La interposición del recurso especial en materia de contratación en estos procedimientos, cuando el 

acto recurrido sea el de adjudicación, no supondrá la suspensión automática de su tramitación, prevista 

en el artículo 53 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sin perjuicio de las medidas cautelares que 

puedan adoptarse conforme a lo previsto en el artículo 56.3 de dicha Ley.” 

 

Que en data 13 de gener de 2023 es va formalitzar el contracte i va començar a transcórrer el termini 

d’un mes establert a l’article 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic per tal de realitzar-se l’acte de comprovació del replanteig. 
 

Que en data 30 de gener de 2023, el Tribunal Català de Contractes del Sector públic va fer un nou 

requeriment a l’Ajuntament de Vic en l’àmbit del recurs especial en matèria de contractació 

interposat per l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL, contra l’acord del Ple municipal de l’Ajuntament 
de Vic, de data 12-12-2022, pel qual es va adjudicar el contracte de les obres compreses en el 

projecte executiu de canvi de tecnologia de l’enllumenat públic de Vic (Exp. núm. 12086/2022) en el 

qual, en síntesi, s’indicava el següent: 
 

“D’acord amb els informes tècnic i jurídic sobre la resolució del recurs (documents 13 i 15 

respectivament, -diferents d’altres 2 documents indexats amb la mateixa numeració en l’expedient 
tramès-), els càlculs dels valors dels estudis lumínics realitzats no es contenien en l’informe tècnic 
examinat per la mesa de contractació, de forma que, aquests càlculs matemàtics que van donar com 

resultat les diferents puntuacions atorgades respecte al criteri d’adjudicació automàtic “3. Estudis 
lumínics fins a 25 punts” no van ser transparents per a les parts interessades, segons les al·legacions en 

què es basa el recurs interposat. Per aquest motiu, és necessari que aquesta informació es posi a 

disposició de les empreses licitadores interessades, mitjançant la corresponent actuació d’aquest òrgan 
de contractació de la qual se n’haurà de donar coneixement al Tribunal.” 

 

Que vista la proposta de la mesa de contractació que actua en la licitació de les obres compreses en el 

projecte executiu de canvi de tecnologia de l'enllumenat públic de Vic, en la que es proposa a l’òrgan 
de contractació que per prudència es suspengui l’esmentat contracte fins que aquest Ajuntament rebi 

la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic sobre el recurs presentat per l’empresa 
ELECTRICITAT BOQUET SL contra l’acord d’adjudicació del contracte. 

 

Que fins que no hi hagi resolució per part del  Tribunal Català de Contractes del Sector Públic NO es 

podran iniciar les obres d’execució de l’esmentat contracte. 

 

Que el present contracte te uns terminis d’execució previstos en la clàusula 3. Termini d’execució del 

contracte dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars, de sis (6) mesos. 
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Que amb aquests terminis previstos en contracte, en aquests moments, ja NO es podrà acabar 

l’execució del mateix en la data de 31 de desembre de 2023, tal com es demana en el programa de 

Renovables 2030: Enllumenat públic per part de la Diputació de Barcelona. 

 

Que suposant es resolgui en breu, per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,  el 

recurs presentat i es puguin iniciar les obres del present contracte, s’estimen els terminis següents: 

 

- Dues setmanes gestions administratives. 

- Entre un i dos mesos d’entrega del primer material d’obra. 

- Inici dels treballs just després de la recepció de les primeres partides de material acordades 

amb l’adjudicatari. 

 

Que no sabem l’adjudicatari final del present contracte, per tan tampoc la base on ens hem d’acollir 

per simular un import per executar aquest exercici 2023 i, lògicament, tampoc l’import per l’exercici 

del 2024. 

 

Que la suposició de l’import es fa en base al que te adjudicat, formalment en aquests moments, 

l’ajuntament de Vic. 

 

Que l’import base adjudicat del present contracte és de tres milions dos-cents vuitanta mil cent 

noranta-quatre euros amb quaranta-nou cèntims (3.280.194,49 €). 
 

Que l’import de l’oferta econòmica del present contracte és de tres milions nou-cents seixanta-nou 

mil trenta-cinc euros amb trenta tres cèntims (3.969.035,33€) amb el 21% de l’IVA inclòs. 

 

Que s’estima poder executar per aquest 2023 un 10 % de l’import adjudicat. 

 

Que l’import estimat a executar per aquest 2023 és de tres-cents vint-i-vuit mil dinou euros amb 

quaranta-cinc-cèntims (328.019, 45 €), 21% de l’IVA NO inclòs. 

 

Que per tot el que s’ha exposat abans es demana es pugui ampliar el termini de justificació de 

l’execució del present contracte, per acollir-nos a la subvenció concedida de Renovables 2030: 

Enllumenat públic, el màxim permès, doncs per les causes abans justificades no es podrà acomplir 

amb el termini establert en aquest programa per part de la Diputació de Barcelona.” 

  

I vist l’informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 

Per tot això, RESOLC: 

 

PRIMER. Sol·licitar una pròrroga en l’execució del Programa sectorial Renovables 2030 de 

suport a inversions locals pel clima : enllumenat públic, a la Diputació de Barcelona, pel 

període màxim permès en el Programa, per tal de portar a terme l’actuació “renovació total 

de l’enllumenat públic exterior”, per un import de subvenció 1.000.000,00 euros (codi : 

22/X/329024), d’acord amb la part expositiva. 
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SEGON. Aprovar la variació dels imports i de la seva periodificació, essent la previsió 

d’execució i de quantificació de l’actuació la següent : 

 

Any 2023 : 10% de l’import adjudicat (estimació :    396.903,53 € IVA inclòs) 

Any 2024 : 90% de l’import adjudicat (estimació : 3.572.131,80 € IVA inclòs) 

 

TERCER. Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona, Programa sectorial Renovables 

2030. 

    

 

Ho mana i signa l’alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la 

secretària. 

 

F_GRPFIRMA_ALCALDE F_FIRMA_2 

 Firmat electrònicament per:
L'alcalde
Albert Castells Vilalta
13-09-2023 09:51

Firmat electrònicament per:
La secretària; p.s. el vicesecretari
Joan Costa Rosell
13-09-2023 11:55


